

УТВЕРЖДАЮ

Директор МКОУ «ООШ» с. Перетино

Е. Ю. Жибарь

14.01.2023

План (дорожная карта) внедрения Положения о системе наставничества в МКОУ «ООШ» с. Перетино

№ п/п	Мероприятие	Сроки	Ответственный
1	Информирование педагогического сообщества образовательной организации о реализации Программ наставничества	Октябрь 2022 г.	Директор. Ответственный за внедрение Программы
2	Информирование родительского сообщества о планируемой реализации Программ наставничества	Октябрь 2022 г.	Директор. Ответственный за внедрение Программы
3	Встреча с сообществом выпускников и/или представителями региональных организаций и предприятий с целью информирования о реализации Программ наставничества	Ноябрь 2022г.	Директор. Ответственный за внедрение Программы Классные руководители
4	Встреча с обучающимися образовательной организации с информированием о реализуемой Программе наставничества	Ноябрь 2022 г.	Ответственный за внедрение Программы Классные руководители
5	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять	Ноябрь 2022 г.	Куратор

	участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы		программы. Руководители ШМО. Классные руководители
6	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соцработник, родители. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников	Декабрь 2022 г.	Куратор программы. Классные руководители. Педагог-психолог. Ответственный за внедрение Программы
7	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых	Январь 2023 г.	Куратор программы
8	Выбор форм и программ наставничества исходя из потребностей школы	Январь 2023 г.	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
9	Оценка результатов участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Апрель – май 2023 г.	Куратор программы. Руководители ШМО. Классные руководители
10	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в Программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных	Апрель – май 2023 г.	Куратор программы. Руководители ШМО.

			Классные руководители
11	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых	Апрель – май 2023 г.	Куратор программы
12	Формирование базы наставников	Январь 2023 г.	Куратор программы
13	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников	Январь 2023 г.	Куратор программы
14	Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога)	Январь 2023 г.	Куратор программы
15	Поиск экспертов и материалов для проведения обучения наставников	Январь 2023 г.	Куратор программы
16	Обучение наставников	Январь 2023 г.	Куратор программы
17	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Январь 2023 г.	Куратор программы
18	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи	Январь 2023 г.	Куратор программы
19	Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары	Январь 2023 г.	Куратор программы
20	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распоряжением руководителя образовательной организации	Январь 2023 г.	Ответственный за внедрение Программы Куратор программы
21	Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого	Январь 2023 г.	Куратор программы. Наставники
22	Проведение второй пробной рабочей встречи наставника и наставляемого	Февраль 2023 г.	Куратор программы. Наставники
23	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках Программы наставничества с наставником и наставляемым	Март 2023 г.	Куратор программы.

			Наставники
24	Регулярные встречи наставника и наставляемого	Март–апрель 2023 г.	Наставники
25	Сроки сбора обратной связи от участников Программы наставничества	Май 2023 г.	Куратор программы
26	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого	Май 2023 г.	Наставники
27	Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и наставляемых	Май 2023 г.	Наставники
28	Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в Программе наставничества	Май 2023 г.	Куратор программы
29	Проведение мониторинга качества реализации Программы наставничества	Июнь 2023 г.	Куратор программы
30	Оценка участников по заданным параметрам, проведение второго, заключительного, этапа мониторинга влияния программ на всех участников	Июнь 2023 г.	Куратор программы
31	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках Программы наставничества в кейсы	Июнь 2023 г.	Куратор программы
32	Публикация результатов Программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах образовательной организации и организаций-партнеров	Июнь 2023 г.	Куратор программы
33	Внесение данных об итогах реализации Программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых	Июнь 2023 г.	Куратор программы